

Niveaus in vergunningenmanagement

Het Vergunningenhuis onderscheidt verschillende niveaus van vergunningenmanagement. Bij simpele projecten kan een simpele aanpak volstaan, terwijl bij complexe D&C of DBFM(O) projecten een hoog niveau van procedurele beheersing nodig is (beheersen van de vergunningenprocedures en risico's). Bij ieder project hoort een passend niveau van vergunningenmanagement met de bijbehorende administratieve en juridische taken, procedures, instrumenten en communicatie. Om snel het passende werkniveau voor vergunningenmanagement te bepalen heeft Het Vergunningenhuis een methodiek ontwikkeld, 'projectgericht vergunningenmanagement'.

De methodiek van 'projectgericht vergunningenmanagement' onderscheidt 7 niveaus in het vergunningenmanagement, zoals getoond in de onderstaande figuur. De simpelste manier van vergunningenmanagement is de uitvoering op niveau 1. Iedere volgend niveau biedt een verhoging van:

- de kwaliteit van de vergunningafhandeling
- de beheersing van het proces
- de beheersing van risico's

Op basis van de aspecten 1) complexiteit (organisatorisch en technisch), 2) contractvorm, 3) omvang, 4) maatschappelijke relevantie, 5) risico en 6) relatie OG – ON scoort Het Vergunningenhuis het project. Naarmate projecten hoger scoren is een hoger niveau van vergunningenmanagement nodig. De score varieert van 100 tot 700 punten, overeenkomend met niveau 1 tot en met 7.

Hieronder is dit grafisch weergegeven.



Figuur 1 Niveaus in vergunningenmanagement

Het gebruik van het 'projectgericht vergunningenmanagement' geeft structuur. Hierdoor kan het vergunningenmanagement effectief en efficiënt worden uitgevoerd en risico's en kosten worden voorkomen.

Hoe gaat u hier mee om? Loopt u onnodig risico?